

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUẢNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: §1 /CV-UBND
V/v đơn đốc thi công xây dựng 02
công trình đường vào Nghĩa địa bon
N'ting và đường từ đập 3 trong vào
khu sản xuất bon N'Ting.

Quảng Sơn, ngày 29 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và TMDV Minh Ngọc
và Cty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Vinh Nguyễn
Gia nghĩa.
Địa chỉ: Số 16, đường Phạm Ngọc Thạch, P Nghĩa Tân, Tp
Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn đã ký hợp đồng số 05/2023/HĐ-XD ngày
04/12/2023 về việc thi công xây dựng công trình: Đường vào Nghĩa địa bon
N'ting và hợp đồng số 06/2023/HĐ-XD ngày 04/12/2023 về việc thi công xây
dựng công trình: Đường từ đập Ba trong vào khu sản xuất bon N'ting.

Thời gian ký hợp đồng cho mỗi công trình hơn 6 tháng tương ứng với thời
gian là 200 ngày. Từ ngày khởi công cho đến nay hơn 2 tháng tương ứng là 70
ngày nhưng chưa xong mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình yêu
cầu Công ty bố trí lực lượng, máy móc, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công
công trình đạt chất lượng và đúng thời gian quy định.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng
và TMDV Minh Ngọc sớm triển khai tiếp tục thi công 02 tuyến đường trên để
kịp mùa mưa và phục vụ cho bà con nông dân mùa thu hoạch tới.

Nhận được công văn này yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng và TMDV
Minh Ngọc nghiêm túc triển khai thực hiện. *ymz*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Đảng ủy, TT HĐND (Báo cáo)
- Chủ tịch, PCT UBND xã (thay B/C);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lê Đình Tuấn